



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/00158 DEL 27/04/2015
N. PROG.: 829

L'anno 2015, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco		Ag
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore	P	
5	VAILATI PAOLA	Assessore	P	
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore		Ag

OGGETTO: MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI "SICUREZZA STRADALE PER CREMA" NELL'AMBITO DEL 4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PNSS IMMUTATO L'IMPORTO COMPLESSIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 16/03/2015 avente per oggetto "Differimento dal 31/03/2015 al 31/05/2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto dei cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2015 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2014;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 2015/00003 del 12/01/2015 avente per oggetto "Bilancio 2015 – Indirizzi operativi contabili per l'apertura e la gestione dell'Esercizio finanziario – 1° provvedimento";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/00144 del 19/05/2014 avente per oggetto: Approvazione progetto esecutivo degli interventi "Sicurezza stradale per Crema" nell'ambito del 4° e 5° programma di attuazione del PNSS;

RICHIAMATO il quadro economico del progetto esecutivo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/00144 del 19/05/2014;

PRESO ATTO che a seguito di opere frattanto eseguite, in relazione a quelle stradali ora in atto, si rende opportuno affiancare contestualmente quelle di natura segnaletica, quindi il nuovo quadro economico viene così determinato, immutato nel totale complessivo e nel totale A :

A) Importo dei lavori a base d'appalto ed oneri per la sicurezza		
Opere stradali – Viale Santa Maria, via Mercato/Stazione, via Viviani/Macello		
Importo lavori a base d'appalto		€ 123.502,60
Oneri della sicurezza		€ 2.470,05
Opere stradali – Viale De Gasperi, via Indipendenza, viale Europa		
Importo lavori a base d'appalto		€ 119.876,69
Oneri della sicurezza		€ 2.397,53
Opere segnaletica – Via Brescia/Vittorio Veneto/XI febbraio, Via Treviglio, Segnaletica casa scuola, Via Libero Comune/Via Visconti/Via Piacenza		
Importo lavori a base d'appalto		€ 69.066,00
Oneri della sicurezza		€ 1.381,32
a1) Opere segnaletica – Rotatoria via De Gasperi		
Importo lavori a base d'appalto		€ 14.358,00
Oneri della sicurezza		€ 267,30
a2) Opere segnaletica – Rotatoria Via Indipendenza/Via Boldori		
Importo lavori a base d'appalto		€ 13.674,40
Oneri della sicurezza		€ 267,30
a3) Opere segnaletica – Rotatoria Via Indipendenza/via Curtatone/via Meneghezzi		
Importo lavori a base d'appalto		€ 12.064,40
Oneri della sicurezza		€ 267,30
a4) Opere segnaletica – Via Vittorio Veneto/XI Febbraio		
Importo lavori a base d'appalto		€ 29.488,00
Oneri della sicurezza		€ 589,80
a5) Opere segnaletica – Via Milano, Viale Europa e altre		
Importo lavori a base d'appalto		€ 37.880,20
Oneri della sicurezza		€ 757,60
Realizzazione impianto semaforico – Via Bramante e opere stradali		
Importo lavori a base d'appalto		€ 29.136,00
Oneri della sicurezza		€ 582,72
Opere stradali		€ 23.532,72
Realizzazione impianto lampeggiante con sensore pedoni per attraversamento – Via Bergamo -Donati		
Importo lavori a base d'appalto		€ 6.186,00
Totale A		
		€ 487.745,93
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. su importo lavori e sicurezza	22%	€ 107.304,10
Imprevisti (iva compresa)	5%	€ 24.387,30
Segnaletica iniziative tipo "Piedibus"		€ 8.000,00
Spese per progetto comunicazione, acquisti cartellonistica e manifesti, attrezzature per attività didattica, con iva		€ 9.000,00
Modifiche impianti tecnologici stimasi (iva compresa)		€ 30.000,00
Spese per progetto di monitoraggio (iva compresa)		€ 4.297,91
Spese tecniche e rilievi, sicurezza (incarichi) (iva compresa)		€ 29.264,76
6%		

Totale B		€ 212.254,07
Totale Importo dell'Opera (A+B)		€ 700.000,00

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267;

DELIBERA

- 1) Di approvare la modifica riportata in premessa del quadro economico del progetto esecutivo degli interventi "Sicurezza Stradale per Crema" nell'ambito del 4° e 5° programma di attuazione del PNSS, immutato l'importo complessivo;

DELIBERA

Altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs 267/2000.

(*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- 1) Favorevole

23/04/2015

Il capo settore
Federico Galli

- 2) La presente proposta contiene indicazioni di carattere tecnico amministrativo i cui riflessi finanziari sono già ricompresi con appositi stanziamenti all'interno del Bilancio Comunale con specifici atti precedenti. Parere favorevole.

27/04/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 28/04/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 13/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

28/04/2015