



Determinazione n. 20 del 9 novembre 2015

atti n. 90/2014

Oggetto: Gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti autonomi, batterie e kit di emergenza, degli impianti di illuminazione di emergenza e sicurezza delle sedi di Piazza Cardinal Ferrari e di Via Isocrate occorrenti all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini CIG 58847010E4

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 343 del 08/08/2014, atti 90/2014 questa Azienda Ospedaliera ha disposto di provvedere all'indizione della procedura di cottimo fiduciario avvalendosi del sistema di selezione integralmente gestito dalla piattaforma SinTel per la fornitura e posa di corpi illuminanti autonomi per le sedi di Piazza Cardinal Ferrari e Via Isocrate.
- deliberazione n. 525 del 23/12/2014, espletata la gara, i lavori, sono stati affidati definitivamente alla ditta Alfa Service 2000 s.r.l., Via Monsignor Paolo Maggiolini 2 - 20017 Rho (MI) per l'importo di € 75.884,00 I.V.A. ed oneri della sicurezza inclusi. A seguito di successivi controlli è stata emessa deliberazione errata corregge n° 8 del 21/01/2015 pari atti, che modifica l'importo da € 75.884,00 a € 80.764,00 (ottantamilasettecentosessantaquattroeuro)

VISTI

- la necessità di sostituire ulteriori lampade di emergenza non più funzionanti, per un importo aggiuntivo pari ad € 15.299,41 rientrante nel quinto d'obbligo di legge;
- lo stato di avanzamento lavori n°1 approvato dal RUP con determinazione n° 14 del 16 luglio 2015 atti 87/2014 con cui si liquidava all'impresa Alfa Service l'importo di €. 59.567,85 oltre a IVA 22% corrispondenti a €. 72.672,78;
- lo Stato di Avanzamento Finale, "documentazione agli atti", per un importo totale dei lavori eseguiti di € 78.727,00 oltre ad I.V.A. 22% corrispondenti a €. 96.063,41 redatto dal Dec. Per. Ind. Sig. Agostino Armentano in data 6 Agosto 2015;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere contrattuali "documentazione agli atti" redatto dal Dec. Per. Ind. Sig. Agostino Armentano in data 28 luglio 2015;
- Il Verbale di fine lavori opere extracontrattuali "documentazione agli atti" redatto dal Dec. Per. Ind. Sig. Agostino Armentano in data 6 Agosto 2015;
- la deliberazione n. 357 del 24 novembre 2006, atti n. 63/2003, con la quale il Direttore Generale ha approvato il Regolamento "Poteri, funzioni e compiti dei Dirigenti di linea della Direzione Amministrativa e modalità di adozione degli atti di competenza" e schede annesse;



Determinazione n. 20 del 9 novembre 2015

atti n. 90/2014

DETERMINA

per i motivi rappresentati nella parte espositiva

1. di approvare gli atti Certificato di Regolare Esecuzione opere contrattuali, il Verbale di fine lavori extracontrattuali ed il SAL FINALE "documentazione agli atti", per un importo totale di € 78.727,00 oltre ad I.V.A 22% corrispondenti a €. 96.063,41 redatto dal Dec. Per. Ind. Sig. Agostino Armentano.
2. di liquidare alla ditta Alfa Service 2000 s.r.l la somma rimanente,
3. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Massimiliano Agistri Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G.Pini;
4. di precisare che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento pari €. 15.299,41 è stato impegnato a cura dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-finanziarie e Controllo di Gestione nello stato patrimoniale sul conto 02004000231 - "Anticipi lavori installazione lampade di emergenza" - del Bilancio preventivo economico anno 2015 e finanziata con ricavato vendite DGR Salute ottobre 2013, derivante dall'alienazione dei cespiti di unità immobiliari;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimiliano Agistri

UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Visto per la regolarità contabile
Il Direttore dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Agistri