



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 280 del 30 MAG. 2024

**OGGETTO: Approvazione dell'istanza di rimodulazione (quarta rimodulazione) dell'intervento denominato "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della terapia semi-intensiva di tipo B – degenza per 10 posti letto presso il P.O. di p.zza Cardinal Ferrari, 1 Milano"**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 30 MAG. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Direttore ad interim  
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
Dott. Claudio Di Benedetto

#### **ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 280 del 30 MAG. 2024

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

### Premesso che:

- con D.G.R. n. XI/3264 del 16/06/2020 e successive D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del Piano di Riordino della rete ospedaliera ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020);
- la Giunta di Regione Lombardia ha approvato, tra gli altri, il seguente intervento per questa ASST: "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della Terapia semi-intensiva";
- l'importo complessivo dell'intervento di cui sopra era pari a € 225.700,00;

### Dato atto che:

- a seguito di ulteriori approfondimenti è stato rilevato che l'intervento inizialmente proposto e approvato non era effettivamente realizzabile in quanto prevedeva l'accreditamento di 4 posti letto di terapia sub-intensiva all'interno del blocco operatorio del P.O. Pini;
- alla luce delle motivazioni di cui sopra, con nota prot. 4357/23 del 06/04/2023 questa ASST ha presentato alla Direzione Generale Welfare una specifica istanza di rimodulazione con integrazione dell'originale finanziamento nell'ambito del DL 34/2020, per realizzare una degenza di terapia semintensiva di tipo B a 10 posti letto al 2° piano del Monoblocco B, in adiacenza al blocco operatorio, per complessivi € 2.070.700,00;
- l'istanza di cui sopra è stata approvata da Regione Lombardia (D.G.R. XII/1516 del 13/12/2023) e dal Ministero della Salute (D.D.G. – MDS/DGPROGS/3/04/01/2024), assegnando complessivi € 1.885.700,00;

**Atteso** che questa Amministrazione necessita di richiedere maggiori risorse, oltre a quelle già assegnate, per il completamento dell'intervento di realizzazione di una degenza di terapia semintensiva di tipo B da 10 posti letto, per un importo complessivo di € 1.070.000,00 IVA inclusa, per le seguenti motivazioni:

- con la precedente rimodulazione del Piano di Riordino è stato accordato a questa ASST un importo inferiore a quello indicato nella relativa istanza presentata;
- la ricollocazione dell'intervento proposto nell'ambito del secondo piano del Monoblocco B, la cui ristrutturazione era già prevista nell'ambito di un altro finanziamento ministeriale, sulla base di precise indicazioni di DGW, ha richiesto la completa separazione temporale e fisica tra i diversi finanziamenti, stralciando di conseguenza la ristrutturazione del secondo piano del Monoblocco B dal precedente finanziamento ministeriale, rendendo quindi necessario ristrutturare con le risorse





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 280 del 30 MAG. 2024

garantite dal D.L. 34/2020 ulteriori aree rispetto a quelle inizialmente previste, per realizzare i locali accessori del nuovo reparto di degenza semintensiva, ristrutturando ulteriori 400 metri quadrati, rispetto ai 225 metri quadrati iniziali, per un totale di 625 metri quadrati;

**Richiamata** la circolare della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. G1.2024.0018613 del 20/05/2024, avente ad oggetto "Piano di Riordino art. 2 D.L. 34/2020: Indicazioni agli Enti attuatori per modifiche del piano (Quarta Rimodulazione)", con cui è stato stabilito:

- il termine del 03/06/2024 per l'invio della relativa istanza alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
- che l'istanza deve essere accompagnata da specifico provvedimento di approvazione dell'ente attuatore;

**Dato atto** che per le motivazioni sopra espresse questa ASST necessita di reperire maggiori risorse per il completamento dell'intervento finalizzato alla realizzazione di una terapia sub-intensiva di tipo B al secondo piano del Monoblocco B;

**Vista** la nota, agli atti del RUP, avente ad oggetto "quarta istanza di rimodulazione risorse art. 2 D.L. 34/2020", che il RUP, a seguito di una approfondita istruttoria per la definizione del fabbisogno, definito in euro 1.070.000,00 IVA e oneri inclusi, ha predisposto sulla base delle esigenze di questa ASST per dare riscontro alla comunicazione inviata da D. G. Welfare, prot. G1.2024.0018613 del 20/05/2024;

**Dato atto** che, come indicato nell'istanza di cui sopra, l'intervento rispetta:

- il *target* previsto dal Piano di Riordino di realizzare 10 posti letto di terapia semintensiva;
- le tempistiche assegnate per la conclusione dell'intervento entro il mese di giugno 2026, come da *milestone* PNRR;

**Ritenuto** pertanto di:

- approvare l'istanza relativa alla rimodulazione per l'intervento denominato "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della terapia semi-intensiva di tipo B – degenza per 10 posti letto presso il P.O. di p.zza Cardinal Ferrari, 1 Milano" che ha definito la necessità di una ulteriore copertura finanziaria, con richiesta di maggiori fondi pari a € 1.070.000,00 IVA inclusa;
- di dare mandato al Direttore *ad interim* della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di inviare tutta la documentazione alla Direzione Generale Welfare entro il 03/06/2024 e di procedere con i successivi adempimenti;

**Dato atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore *ad interim* della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dott. Claudio Di Benedetto;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 280 del 30 MAG. 2024

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare l'istanza relativa alla rimodulazione per l'intervento denominato "Completamento degli adeguamenti strutturali per la realizzazione della terapia semi-intensiva di tipo B – degenza per 10 posti letto presso il P.O. di p.zza Cardinal Ferrari, 1 Milano", agli atti del RUP, che ha definito la necessità di una ulteriore copertura finanziaria, con richiesta di maggiori fondi pari a € 1.070.000,00 IVA inclusa;
2. di dare mandato al Direttore *ad interim* della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di inviare tutta la documentazione alla Direzione Generale Welfare entro il 03/06/2024 e di procedere con i successivi adempimenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

#### U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ex. L. 241/90: ing. Francesca Maria Loreti  
Pratica trattata da: Lisa Maria Melis  
(ATTI n. 2020 - 1.6.4 / 11.1)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 280 del 30 MAG. 2024

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 30 MAG. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e 0 allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefania Szepesi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto