

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 679 del 16 DIC. 2025

OGGETTO: "Lavori di adeguamento dei percorsi di accesso e miglioramento accoglienza del pronto soccorso del P.O. Gaetano Pini"
Rifacimento camera calda – CUP D42C24000050001
Ristrutturazione del P.S. del P.O. Gaetano-Pini – CUP D42C24000340006
Approvazione modifiche contrattuali

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16 DIC. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Direttore *ad interim*
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. Claudio Di Benedetto

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti dello Stato Patrimoniale del bilancio dell'anno 2025 pari a complessivi € 114.130,14 IVA 10% inclusa, così ripartito:
 - al conto n. A02004000250 "Anticipi rifacimento camera calda PO Pini", finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. n. XII/1516/2023 pari a € 39.131,20 IVA 10% inclusa;
 - al conto n. A02004000253 "Ristrutturazione del Pronto Soccorso – PO Gaetano Pini", finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. n. XII/3712/2024 e Decreto n. 20658/2024, pari a € 74.998,94 IVA 10% inclusa.

Il Direttore U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 679 del 16 DIC. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- con D.G.R. n. XI/3264 del 16/06/2020 e successive D.G.R. n. XI/3331 del 06/07/2020 e n. XI/3479 del 05/08/2020 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del Piano di Riordino della rete ospedaliera ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L.77/2020);
- nell'ambito di tale iniziativa questa ASST ha ricevuto un finanziamento per la realizzazione presso il Pronto Soccorso del P.O. CTO di una sala di attesa aggiuntiva;
- con Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, n. 29/2020 del 09/10/2020, prot. n. 20586/20 del 16/10/2020, questa ASST è stata nominata "Soggetto Attuatore" per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di propria competenza;
- con nota prot. n. 959/23 del 27/01/2023 questa ASST ha presentato alla D.G. Welfare di Regione Lombardia una ulteriore istanza di finanziamento nell'ambito del "DL 34/2020 - interventi in Pronto Soccorso" al fine di ristrutturare le aree esterne, la camera calda e i percorsi di accesso del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini, per migliorare l'accoglienza e garantire l'accessibilità in sicurezza degli utenti;
- l'istanza di cui sopra è stata approvata da Regione Lombardia (D.G.R. XII/1516 del 13/12/2023) e dal Ministero della Salute (D.D.G. - MDS/DGPROGS/3/04/01/2024), assegnando a questa ASST € 545.700,00;
- con nota prot. n. 12311/24 del 15/11/2024 questa ASST ha presentato alla D.G. Welfare di Regione Lombardia una ulteriore istanza di finanziamento nell'ambito del "D.L. 34/2020 - interventi in Pronto Soccorso" al fine di ristrutturare anche le aree interne del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini, per realizzare il nuovo assetto complessivo della struttura, in piena integrazione con la nuova camera calda;
- l'istanza di cui sopra è stata approvata da Regione Lombardia (D.G.R. XII/3712 del 20/12/2024), assegnando a questa ASST € 2.200.000,00 con Decreto n. 20658 del 20/12/2024, stanziati con il cofinanziamento regionale integrativo per gli interventi previsti nel piano DL 34/2020;

Precisato che il D.L. 34/2020 rientra nella linea di investimento del PNRR M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 679 del 16 DIC. 2025

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale n.7 del 25/03/2025 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico dell'intervento richiamato in oggetto;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale n.8 del 16/04/2025 di conclusione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241 del 07/08/1990, indetta per l'approvazione del progetto dell'intervento richiamato in oggetto;
- la documentazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento richiamato in oggetto, in atti del procedimento;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 13/05/2025 con la quale:
 - è stata aggiudicata la procedura negoziata espletata dal RUP, ai sensi del D.L. n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 del 2021, e sono stati affidati i lavori relativi agli interventi in parola all'operatore economico Promocost S.r.l. con sede legale in Via Alfred Nobel, 23 - 72100 - Brindisi (BR) - C.F./ P.IVA 09848331006, per un importo complessivo pari a € 1.399.493,40 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 66.623,40 inclusi, oltre IVA, così suddivisi:
 - € 238.528,55, oltre IVA 10% per il Rifacimento della Camera Calda;
 - € 1.160.964,85, oltre IVA 10% per la Ristrutturazione del Pronto Soccorso;di cui € 66.623,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% così suddiviso:
 - € 11.273,80, oltre IVA 10% per il Rifacimento della Camera Calda;
 - € 55.349,60 oltre IVA 10% per la Ristrutturazione del Pronto Soccorso;
 - sono stati approvati i quadri economici rimodulati a seguito dell'aggiudicazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 22/05/2025 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, mediante adesione all'accordo quadro Aria "2020_402R" all'operatore economico IQT Consulting S.p.A., con sede in via Luigi Einaudi, 24/17 - 45100 Rovigo (RO) C.F./P.IVA 01028460291, dell'intervento in oggetto;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 381 del 03/07/2025 con la quale è stato nominato l'arch. Sandro Piadena dipendente della ASST Brianza, quale collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale e collaudatore statico, per i lavori in parola;

Dato atto, che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'ing. Francesca Maria Loreti dirigente della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di questa ASST;
- l'intervento in oggetto è coerente con la programmazione regionale e aziendale;
- i Codici Unici di Progetto (CUP) sono i seguenti:
 - per l'intervento di Rifacimento Camera Calda: D42C24000050001;
 - per l'intervento di Ristrutturazione del Pronto Soccorso: D42C24000340006;
- in data 30/06/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna e avvio dei lavori in oggetto;
- in data 12/06/2025 è stato sottoscritto il Contratto per i Lavori registrato al n 6 del repertorio aziendale;

Atteso che, nel corso dei lavori, è sorta la necessità di apportare una modifica contrattuale rispetto al progetto, così come dettagliato nelle Relazioni di ammissibilità delle Modifiche Contrattuali 1, firmate dal RUP, per interventi eseguiti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 679 del 16 DIC. 2025

Precisato che:

- si tratta di una modifica contrattuale operata ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di introdurre modifiche ai contratti, senza la necessità di una nuova procedura, *se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) *le soglie fissate all'articolo 35;*
 - b) *(...) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. (...);*
- la modifica contrattuale introdotta, non altera la natura generale del contratto, come dettagliato nelle relazioni di ammissibilità delle modifiche contrattuali, firmate dal RUP ed è al di sotto dei valori sopra specificati;

Visti:

- l'elenco degli elaborati costituenti le Modifiche Contrattuali 1 relative ai lavori di adeguamento dei percorsi di accesso e miglioramento accoglienza del pronto soccorso del P.O. Gaetano Pini:
 - "Rifacimento della Camera Calda", predisposti dal Direttore Lavori arch. Enrico Gastone Ioli della società IQT Consulting S.p.A., acquisiti al prot. n. 13064/25 del 25/11/2025;
 - "Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini", predisposti dal Direttore Lavori arch. Enrico Gastone Ioli della società IQT Consulting, acquisiti al prot. n. 13064/25 del 25/11/2025;
- l'Atto di sottomissione, relativo a:
 - "Rifacimento della Camera Calda" sottoscritto e acquisito con nota prot. n. 13064/25 del 25/11/2025, tra il Direttore dei Lavori arch. Enrico Gastone Ioli e l'appaltatore Promocost S.r.l. nella persona del Rappresentante Legale sig. Umberto Nuzzo, con il quale l'appaltatore accetta l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, agli stessi prezzi unitari e secondo quanto previsto nel verbale di concordamento nuovi prezzi, per un importo di € 39.131,20 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta;
 - "Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini" sottoscritto e acquisito con nota prot. n. 13064/25 del 25/11/2025, tra il Direttore dei Lavori arch. Enrico Gastone Ioli e l'appaltatore Promocost S.r.l. nella persona del Rappresentante Legale sig. Umberto Nuzzo, con il quale l'appaltatore accetta l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, agli stessi prezzi unitari e secondo quanto previsto nel verbale di concordamento nuovi prezzi, per un importo di € 74.998,94 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 10%, al netto del ribasso d'asta;
- il Quadro Economico rimodulato in REV01, per effetto della Modifica Contrattuale 1, modificato come in allegato:
 - "Rifacimento della Camera Calda" (ALLEGATO 1);
 - "Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini" (ALLEGATO 2);

Viste, altresì, le Relazioni di Ammissibilità delle Modifiche Contrattuali 1 datate 26/11/2025, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, conservate agli atti;

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 114.130,14 IVA 10% inclusa, per opere aggiuntive di Modifica Contrattuale è annotato nello stato patrimoniale dell'anno 2025 ai conti indicati nel primo foglio della presente deliberazione e trova integrale copertura economica nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante come riportato nei Quadri Economici in REV01, finanziati con i fondi derivanti rispettivamente:

- dalla D.G.R. n. XII/1516/2023 per il Rifacimento della Camera Calda;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 679 del 16 DIC. 2025

- dalla D.G.R. n. XII/3712/2024 e Decreto n. 20658/2024 per la Ristrutturazione del Pronto Soccorso;

Ritenuto pertanto approvare:

- le Modifiche Contrattuali 1, predisposte dal Direttore Lavori arch. Enrico Gastone Ioli della società IQT Consulting e verificate e approvate dal RUP, relative ai lavori dell'intervento denominato: "Lavori di adeguamento dei percorsi di accesso e miglioramento accoglienza del pronto soccorso del P.O. Gaetano Pini":
 - "Rifacimento camera calda", composta dai documenti acquisiti al prot. 13064/25 del 25/11/2025;
 - "Ristrutturazione del P.S. del P.O. Gaetano-Pini", composta dai documenti acquisiti al prot. 13064/25 del 25/11/2025;
- i relativi Quadri Economici rimodulati in REV01 dell'intervento;
 - "Rifacimento della Camera Calda" (ALLEGATO 1);
 - "Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini" (ALLEGATO 2);

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore *ad interim* della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dott. Claudio Di Benedetto;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare:

- le Modifiche Contrattuali 1, predisposte dal Direttore Lavori arch. Enrico Gastone Ioli della società IQT Consulting e verificate e approvate dal RUP, relative ai lavori dell'intervento denominato: "Lavori di adeguamento dei percorsi di accesso e miglioramento accoglienza del pronto soccorso del P.O. Gaetano Pini":
 - "Rifacimento camera calda", composta dai documenti acquisiti al prot. 13064/25 del 25/11/2025;
 - "Ristrutturazione del P.S. del P.O. Gaetano-Pini", composta dai documenti acquisiti al prot. 13064/25 del 25/11/2025;
- i relativi Quadri Economici rimodulati in REV01 dell'intervento;
 - "Rifacimento della Camera Calda" (ALLEGATO 1);
 - "Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini" (ALLEGATO 2);

- 2. di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 114.130,14 IVA 10% inclusa, per opere aggiuntive di Modifica Contrattuale è annotato nello stato patrimoniale dell'anno 2025 ai conti indicati nel primo foglio della presente deliberazione e trova integrale copertura economica nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante come riportato nei Quadri Economici in REV01, finanziati con i fondi derivanti rispettivamente:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 679 del 16 DIC. 2025

- dalla D.G.R. n. XII/1516/2023 per il Rifacimento della Camera Calda;
 - dalla D.G.R. n. XII/3712/2024 e Decreto n. 20658/2024 per la Ristrutturazione del Pronto Soccorso;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Giuliana SABATINO)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Francesca Loreti
Pratica trattata da: Gerardo Bagnoli
(ATTI n. 2020 - 1.6.4/ 11)
(ATTI n. 2020 - 1.6.4/ 11.4)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 679 del 16 DIC. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 16 DIC. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. 2 allegati.


UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020
(CONVERTITO IN LEGGE 77/2020)
ASST GAETANO PINI - CTO
PRESIDIO OSPEDALIERO GAETANO PINI DI PIAZZA CARDINAL FERRARI, 1 MILANO

Titolo dell'intervento:
**Lavori di adeguamento dei percorsi di accesso e miglioramento accoglienza
del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini - Rifacimento camera calda**

CUP D42C24000050001

QUADRO ECONOMICO

			PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	REV 01 MODIFICA CONTRATTUALE 01
1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia		€ 299.689,77	€ 227.254,75	€ 262.828,57
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)		€ 11.273,80	€ 11.273,80	€ 11.273,80
3	TOTALE 1		€ 310.963,57	€ 238.528,55	€ 274.102,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
4	Lavori in economia e propedeutici al cantiere		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 122.435,02
5	Arredi e attrezzature		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
6	Spese tecniche e spese per attività tecnico amministrative, oneri previdenziali compresi		€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
7	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 37.905,45	€ 37.905,45	€ 5.830,70
8	Altre somme a disposizione (rilievi, accertamenti, indagini)		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9	Accantonamenti per revisione prezzi		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
10	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 113 d. Lgs 50/2016)		€ 6.127,42	€ 6.127,42	€ 6.127,42
11	Spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, ANAC		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
12	TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: Importi righe da 4 a 11		€ 173.432,87	€ 173.432,87	€ 213.793,14
13	IVA sul totale importo lavori, riga 3	10,00%	€ 31.096,36	€ 23.852,86	€ 27.410,24
14	IVA su lavori in economia, e accantonamento righe 4, 9	10,00%	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 12.743,50
15	IVA su somme a disposizione di cui alle righe 5,6,7,8, 11	22,00%	€ 24.707,20	€ 24.707,20	€ 17.650,75
16	TOTALE 3 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ONERI FISCALI DI LEGGE: Importi righe da 13 a 15		€ 61.303,56	€ 54.060,05	€ 57.804,49
17	TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: Importi righe 12 + 16		€ 234.736,43	€ 227.492,92	€ 271.597,63
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA					
18	ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA (riga 3)		€ 0,00	€ 72.435,02	€ 0,00
19	ECONOMIA IVA, righe 13,14, 15		€ 0,00	€ 7.243,50	€ 0,00
20	TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA		€ 0,00	€ 79.678,52	€ 0,00
21	TOTALE QTE riga 3 + 17 + 20		€ 545.700,00	€ 545.700,00	€ 545.700,00

IL RUP
ing. Francesca Maria Loreti



Finanziato dall'Unione europea
New Generation EU

Italia domani
il Futuro è qui



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Gaetano Pini

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020
(CONVERTITO IN LEGGE 77/2020)
ASST GAETANO PINI - CTO
PRESIDIO OSPEDALIERO GAETANO PINI DI PIAZZA CARDINAL FERRARI, 1 MILANO

Titolo dell'intervento:
Lavori di adeguamento dei percorsi di accesso e miglioramento accoglienza
del Pronto Soccorso del P.O. Gaetano Pini - Pronto Soccorso - PO Gaetano-Pini

CUP D42C24000340006

QUADRO ECONOMICO

			PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	REV 01 MODIFICA CONTRATTUALE 01
1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia		€ 1.458.019,22	€ 1.105.615,25	€ 1.172.619,65
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)		€ 53.349,60	€ 55.349,60	€ 56.526,05
3	TOTALE 1		€ 1.513.368,82	€ 1.160.964,85	€ 1.229.145,70
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
4	Lavori in economia e propedeutici al cantiere		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
5	Arredi e attrezzature		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 346.266,75
6	Spese tecniche e spese per attività tecnico amministrative, oneri previdenziali compresi		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
7	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 22.369,18	€ 22.369,18	€ 22.369,18
8	Altre somme a disposizione (rilievi, accertamenti, indagini)		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9	Accantonamenti per revisione prezzi		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
10	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 113 d. Lgs 50/2016)		€ 29.653,90	€ 29.653,90	€ 29.653,90
11	Spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, ANAC		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: Importi righe da 4 a 11		€ 449.523,08	€ 449.523,08	€ 705.789,83
13	IVA sul totale importo lavori, riga 3	10,00%	€ 151.336,88	€ 116.096,49	€ 122.914,57
14	IVA su lavori in economia, e accantonamento righe 4, 9	10,00%	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
15	IVA su somme a disposizione di cui alle righe 5,6,7,8, 11	22,00%	€ 80.271,22	€ 80.271,22	€ 136.649,90
16	TOTALE 3 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE_ ONERI FISCALI DI LEGGE: importi righe da 13 a 15		€ 237.108,10	€ 201.867,70	€ 265.064,47
17	TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: Importi righe 12 + 16		€ 686.631,18	€ 651.390,78	€ 970.854,30
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA					
18	ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA (riga 3)		€ 0,00	€ 352.403,97	€ 0,00
19	ECONOMIA IVA		€ 0,00	€ 35.240,40	€ 0,00
20	TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA		€ 0,00	€ 387.644,37	€ 0,00
21	TOTALE QTE riga 3 + 17 + 20		€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00

IL RUP
ing. Francesca Maria Loreti