



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1 di 3

DETERMINAZIONE N.

3086

del

Atti n. 1240/14 – all. 784

30 DIC. 2015

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI DI: LAVORI COMPLEMENTARI – ARREDI FISSI E MOBILI DI REPARTO, GRUPPO OPERATORIO E RADIOLOGIA: APPROVAZIONE 1° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 23.12.2015.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le determinazioni n. 2208 del 23.10.2013 e 1561 del 15.07.2014, di risoluzione contrattuale rispettivamente con le imprese STEDA SPA e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, precedenti affidatarie dei lavori in argomento;

RICHIAMATO il contratto d'appalto repertorio n. 82/2014 (all. 131 pari atti), stipulato il 6.11.2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 20.11.2014 al n. 253 Serie 1, per un importo complessivo di euro 11.114.750,63 di cui euro 1.200.000,00 per doppi turni di lavoro, turni notturni e festivi ed euro 671.351,78 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%, col quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, i lavori di completamento per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza;

RICHIAMATA la determinazione n. 1402 del 18.06.2015 di approvazione perizia di variante n. 3, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;

RICHIAMATO il contratto aggiuntivo stipulato in data 16.09.2015 per l'importo complessivo di euro 2.741.127,26 oltre I.V.A. 10% che ha per oggetto l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori, non rientranti nel quinto d'obbligo, previsti nell'atto di impegno approvato con la sopra richiamata determinazione n. 1402 del 18.06.2015, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;

RICHIAMATA la "Dichiarazione di Intenti" dell'08.04.2015 derivante dall'incontro tra la Direzione della Fondazione Ca' Granda, il RUP, la DL/Progettisti e l'Impresa, in pari atti, con la quale tra l'altro, in considerazione dell'imminente inaugurazione del Pronto Soccorso:

- si prendeva atto dell'opportunità di perseguire l'attivazione anticipata di parte della radiologia per consentire un migliore utilizzo del Pronto Soccorso stesso;
- si chiedeva, in considerazione del punto precedente, di perseguire tutte le azioni utili a eseguire i lavori per rendere, seppur parzialmente, fruibile la nuova radiologia insieme all'attivazione del nuovo Pronto Soccorso, nelle more del completamento dell'iter di affidamento dei lavori e di stipula del contratto;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

30 DIC. 2015

Pag. 2 di 3

DETERMINAZIONE N.

3086

del

Atti n. 1240/14 – all. 784

RICHIAMATE rispettivamente le determinazioni nn. 2771 del 4.12.2015 e 2959 del 21.12.2015, ad oggetto: "Approvazione progetti: lavori complementari – arredi fissi e mobili di reparto, Gruppo Operatorio e Radiologia" e "Affidamento a I.tec Srl Costruzioni Generali di lavori complementari";

DATO ATTO che gli interventi di che trattasi e le relative spese tecniche trovano copertura all'interno dell'importo complessivo finanziato nel conto 020925 come segue:

DI 2011001460 - FIN 10100000 – PROG. CC-01302 (contributo ministeriale):	€	7.000.000,00
DI 2011001461 – FIN 10400000 – PROG. CC-01302 (alienazioni):	"	700.000,00
DI 2011001462 – FIN 10300000 – PROG. CC-01302 (mutuo)	"	23.000.000,00
X/2111 (finanziamento regionale)	"	4.801.896,00
PROG. CC-01302 (mezzi propri/patrimonio disponibile)	"	3.342.705,57
e così per complessivi	€	38.844.601,57

DATO ATTO che:

- in accoglimento dell'istanza dell'Appaltatore del 9.09.2014 (all. 54 pari atti) e come indicato all'art. 6 del contratto d'appalto verrà operata una riduzione delle rate di emissione degli stati di avanzamento alla cifra di euro 500.000,00, in deroga all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto che pone la soglia minima per l'emissione degli stati d'avanzamento nell'importo netto di € 1.000.000,00;
- la Direzione Lavori ha redatto per le opere in argomento, il primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 23.12.2015 dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta ed al lordo oneri per la sicurezza, ammonta ad € 791.685,00;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in dipendenza del predetto stato d'avanzamento, ha rilasciato il 29.12.2015 certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 787.840,90 al netto delle ritenute contrattuali, degli oneri fiscali;
- il D.U.R.C. dell'appaltatore, in corso di validità, risulta regolare;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il primo stato d'avanzamento lavori eseguiti a tutto il 23.12.2015, dell'importo di € 787.840,90 al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, così come desumibile dagli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori e dal certificato di pagamento emesso il 29.12.2015 dal Responsabile Unico del Procedimento;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura relativa allo stato di avanzamento n. 1;
3. **DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'Appaltatore dell'importo di € 787.840,90 (I.V.A. 10 % esclusa), così come desunto dal certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3 di 3

DETERMINAZIONE N. **3086** del **30 DIC. 2015** Atti n. 1240/14 – all. 784

29.12.2015, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente;

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano

REGISTRATA NELLE U.O. DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **30 DIC. 2015** **3086**

IRCCS di natura pubblica