



DETERMINAZIONE N. **1520** del **19/06/2016** Atti n. 1392/14 All. 68

APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - LAVORI ESEGUITI AL NUOVO PADIGLIONE INVERNIZZI - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI LAVORI S.A.L. N. 7 A TUTTO IL 31/03/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, riferisce quanto segue:

- con determinazione n. 1845 del 02/09/2014 si è provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo 20/10/2014 – 19/10/2016, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 48,64%, di euro 2.174.400,00 di cui euro 120.000,00 non soggetti a ribasso per oneri alla sicurezza oltre I.V.A. di legge;
- in data 20/10/2014 è avvenuta la consegna dei lavori;
- in data 26/11/2015 è stata stipulata l'appendice al contratto d'appalto con cui veniva estesa anche al nuovo padiglione Invernizzi, sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni di materiali e le prestazioni di mano d'opera da imprenditore edile ed affini, fino a concorrenza del prezzo di appalto del contratto richiamato, per un importo pari al massimo ad euro 434.880,00 di cui euro 24.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (oltre IVA di legge), in cui veniva stabilito che:
 - ai sensi dell'art.2.2 della relazione generale al progetto per le opere di imprenditore edile per le opere occorrenti al nuovo Padiglione INGM doveva essere tenuta una contabilità separata sulla base delle richieste di intervento eseguite sulla rispettiva superficie occupata dalle parti come risulta dall'art .5 della convenzione 02/07/2013 tra Fondazione Ca' Granda Ospedale Policlinico e l'Istituto di Genetica Molecolare;
 - le relative fatture venissero intestate, secondo competenza e che la Fondazione IRCCS Ca'Granda ai sensi dell'art. 7 della convenzione sopra citata provvedesse a rimborsare a INGM la propria quota relativamente agli spazi comuni in proporzione agli spazi occupati e, quindi per il 37,3%;

PRESO ATTO che l'importo contrattuale trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2014/15/16 prenotazione 2012001323;

DATO ATTO che i certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento ing. Santo De Stefano sulla base degli stati di avanzamento emessi dal Direttore dei lavori geom. Marco Manenti, sinora approvati, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati lavori	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
1°	Al 31/12/2014	223.150,00	49.093,00	272.243,00
2°	Al 31/03/2015	253.074,56	55.676,40	308.750,96





DETERMINAZIONE N. **1520** del **9 LUG. 2016** Atti n. 1392/14 All. 68

3°	AL 30/06/2015	249.419,63	54.872,32	304.291,95
4°	AL 30/09/2015	250.121,06	55.026,63	305.147,69
5°	AL 31/12/2015	379.339,62	83.454,72	462.794,34
6°	AL 31/03/2016	215.406,99	47.389,54	262.796,53
TOTALE		1.570.511,86	345.512,61	1.916.024,47

VISTO il 7° stato di avanzamento lavori a tutto il 31/3/2016 redatto dal Direttore dei lavori nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in cui risultano contabilizzati separatamente i lavori di manutenzione eseguiti al padiglione Invernizzi nel periodo dal 1/1/2016 al 31/3/2016 per un importo di euro 10.545,67 + 2.320,05 (IVA 22%) = euro 12.865,72 così suddivisi:

- una quota a totale carico della Fondazione pari ad euro 78,77;
- una quota a totale carico INGM pari a euro 8.761,69, il cui importo verrà fatturato direttamente a INGM;
- una quota parti comuni pari a euro 1.795,21, il cui importo verrà fatturato direttamente a INGM;

CONSIDERATO che l'importo del S.A.L. trova copertura finanziaria all'interno dell'importo contrattuale residuo;

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. dell'appaltatore e del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

1. di approvare il 7° stato d'avanzamento lavori relativo all'appalto in epigrafe, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Santo De Stefano, che presenta un credito dell'appaltatore pari a euro 10.545,67 + 2.320,05 (IVA 22%) = euro 12.865,72;
2. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ing. Santo De Stefano la materiale liquidazione della fattura relativa ai lavori effettuati per la Fondazione per un complessivo pari a euro 78,77 + euro 17,33 (IVA 22%) = euro 96,10;





DETERMINAZIONE N. **1520** del **19 LUG. 2016** Atti n. 1392/14 All. 68

3. di autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'appaltatore dell'importo di euro 78,77 + 17,33 (IVA 22%) = 96,10 per il S.A.L. n. 7 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n.145, al positivo esito di cui al punto precedente;
4. di imputare la spesa di euro 78,77 + euro 17,33 (IVA 22%) = euro 96,10 per il S.A.L. n. 7 entro al conto economico 452010 esercizio 2015, prenotazione 2012001323;
5. di inviare alla Fondazione INGM la documentazione relativa ai lavori di suo interesse eseguiti al pad. Invernizzi nel periodo 1.01.2016 al 31.03.2016 per un importo di euro 8.761,69 + 1.927,57 (IVA 22%) = 10.689,26, affinché provveda direttamente al pagamento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2013 n. 196).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Francesca Fancelli)

UOS/UOC proponente	DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE - U.O.C. FUNZIONI TECNICHE	
Responsabile del procedimento:	ING. SANTO DE STEFANO	
Pratica trattata da	BARBARA SCILLA IMBERTI	

REGISTRATA NEL RILENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **19 LUG. 2016** AL N. **1520**

