

1181

20 LUG. 2017

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 380/17 all. 22

Atti n. 381/17 all. 23

Atti n. 382/17 all. 25

avente come oggetto: "PROGETTO FAMI "SALUT@MI: RACCORDO E BUONE PRASSI PER LA SALUTE MENTALE DEI MSNA A MILANO PER IL PERIODO 15.5.2017 - 31.3.2018:

- SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE SPECIFICO PER UTENTI MIGRANTI CON DISTURBI PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA: AFFIDATARIA COOP. CRINALI
- SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO SPECIFICO PER UTENTI MIGRANTI CON DISTURBI PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA: AFFIDATARIA COOP. TERRENUOVE
- SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: AFFIDATARIA COOP CODICI

PROLUNGAMENTO DELLA TEMPORALITA' CONTRATTUALE DAL 31.3.2018 AL 30.9.2018"

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Prolungamento della temporalità a seguito di modifica da parte dell'Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Lettera del 28.6.2017 del responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore UONPIA; dottoressa Antonella Costantino

3. Attestazione contabile

La presente determinazione non comporta oneri.

Pratica gestita da: Sig.ra Ivana Boffini

Responsabile del procedimento
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Paolo Cassoli





Determinazione del Direttore Generale n. 1181 del 20 LUG. 2017, Atti n. 380/17 all. 22

Atti n. 381/17 all. 23

Atti n. 382/17 all. 25


ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 0,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROG ETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	NON VI SONO QUERI A CARICO DEL BPE 2017								
			-						
			-						
Totale									
RIC									
Totale									
TOTALE									

Il Direttore della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. **1181** del **20 LUG. 2017**, Atti n. 380/17 all. 22

Atti n. 381/17 all. 23

Atti n. 382/17 all. 25

OGGETTO: "PROGETTO FAMI "SALUT@MI: RACCORDO E BUONE PRASSI PER LA SALUTE MENTALE DEI MSNA A MILANO PER IL PERIODO 15.5.2017 - 31.3.2018:

- SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE SPECIFICO PER UTENTI MIGRANTI CON DISTURBI PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA: AFFIDATARIA CRINALI COOP. SOCIALE ONLUS
- SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO SPECIFICO PER UTENTI MIGRANTI CON DISTURBI PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA: AFFIDATARIA SOC. COOP. SOCIALE TERRENUOVE ONLUS
- SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: AFFIDATARIA CODICI COOP. SOCIALE ONLUS

PROLUNGAMENTO DELLA TEMPORALITA' CONTRATTUALE DAL 31.3.2018 AL 30.9.2018"

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

PREMESSO che, nell'ambito del Progetto FAMI:


- con determinazione n. 385 del 15.5.2017 era stato affidato il SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE SPECIFICO PER UTENTI MIGRANTI CON DISTURBI PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA alla CRINALI COOP. SOCIALE ONLUS per il periodo 15.5.2017 – 31.3.2018 e per un importo di € 7.422,00 IVA inclusa
- con determinazione n. 387 del 15.5.2017 era stato affidato il SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO SPECIFICO PER UTENTI MIGRANTI CON DISTURBI PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA alla SOC. COOP. SOCIALE TERRENUOVE ONLUS per il periodo 15.5.2017 – 31.3.2018 e per un importo di € 26.574,00 IVA inclusa;
- con determinazione n. 386 del 15.5.2017 era stato affidato il SERVIZIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE alla CODICI COOP. SOCIALE ONLUS per il periodo 15.5.2017 – 31.3.2018 e per un importo di € 36.893,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che, con lettera del 28.6.2017 il responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore UONPIA dottoressa Antonella Costantino, ha chiesto una rimodulazione nell'espletamento delle attività previste all'interno dei progetti in parola che comporta un differimento temporale, dal 31.3.2018 al 30.9.2018, delle scadenze dei singoli contratti, in quanto l'Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) ha proceduto alla proroga delle attività progettuali e, pertanto, deve necessariamente modificarsi il cronoprogramma delle attività previste dal progetto;

CONSIDERATO che, come precisato nella suddetta nota responsabile dell'esecuzione del contratto, il prolungamento della temporalità contrattuale non comporta oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quanto già autorizzato con le determinazioni citate numeri 385/386/387 del 15.5.2017;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;



ef
no



1 18 11

20 LUG, 2017

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 380/17 all. 22
Atti n. 381/17 all. 23
Atti n. 382/17 all. 25

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

- autorizzare il prolungamento della temporalità contrattuale dal 31.3.2018 al 30.9.2018 dei servizi:
 - MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE SPECIFICO PER UTENTI MIGRANTI CON DISTURBI PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA alla CRINALI COOP. SOCIALE ONLUS per un importo di € 7.422,00 IVA inclusa
 - PSICO-EDUCATIVO SPECIFICO PER UTENTI MIGRANTI CON DISTURBI PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA alla SOC. COOP. SOCIALE TERRENUOVE ONLUS per un importo di € 26.574,00 IVA inclusa;
 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE alla CODICI COOP. SOCIALE ONLUS per un importo di € 36.893,00 IVA inclusa;confermando la spesa a suo tempo autorizzata;
- di riconfermare, quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Direttore UONPIA; dottoressa Antonella Costantino;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 23/2015)
- dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Agro

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da	Sig.ra Ivana Boffini

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 20 LUG, 2017 AL N. 1181



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

