



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Tecnica

N. 172 Area Tecnica del 31/10/2012	Oggetto: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN FRAZIONE BOSCHI: APPROVAZIONE SAL 1
N. 326 Registro Generale del 31/10/2012	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN FRAZIONE BOSCHI: APPROVAZIONE SAL 1

Proposta n. 347 del 30/10/2012

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che:

- per la progettazione delle opere di **"Riqualificazione area pubblica in Frazione Boschi"**, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la contabilità, la redazione del CRE ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, si è incaricato, con Determinazione Area Tecnica n. 66 del 17/05/2012, l'Arch. Fabio Leoni, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia al n.896, con studio professionale in Calvignano (PV), località Marzuola 2, p. IVA 01917360180, in quanto già estensore del progetto preliminare;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 20/06/2012, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per le opere di **"Riqualificazione area pubblica in Frazione Boschi"**;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 127 del 06/09/2012 si è indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 ed art. 57 del D.lgs n. 163/2006, per l'aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 163/2006, dell'appalto dei lavori di **"Riqualificazione area pubblica in Frazione Boschi"**;
- con Determinazione Area Tecnica n. 133 del 17/09/2012, Reg. gen n. 263 in pari data, venivano affidati i lavori alla ditta **Eurostrade s.r.l., con sede legale in Via Oriana Fallaci, 7 – 27100 Pavia**, P.iva 01786410181;

Vista la nota del Direttore dei Lavori prot. n. 8097 del 30/10/2012 con la quale si consegnavano i seguenti documenti:

- Certificato di pagamento n. 1
- Stato avanzamento lavori n. 1
- Registro di contabilità del sal n.1
- Libretto delle misure del sal n. 1

Dato atto che nel Certificato di Pagamento n.1 il Direttore Lavori certifica all'impresa un credito di € 29.636,54 oltre iva e così per un totale di € 32.600,19;

Dato atto che l'importo complessivo lordo riportato nel Certificato di Pagamento n.1 pari a € 32.600,20 trova copertura finanziaria come da seguente prospetto:

Importo	Capitolo - Intervento	Impegno	Bilancio
32.600,19	210211 – 2.08.01.01	305	2012

Vista il DLgs 163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 168 e 169 del DPR 554/1999;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **di approvare lo Stato di avanzamento Lavori n. 1**, relativo ai lavori di "Riqualificazione area pubblica in frazione Boschi" così come presentato dal Direttore dei Lavori;
1. **di approvare il Certificato n.1 di pagamento** per il pagamento all'impresa della somma complessiva netta di euro 29.636,54 oltre iva per un totale lordo pari ad euro 32.600,19;
2. **di provvedere con successivo atto alla liquidazione** della fattura num. 88 del 31/10/2012 presentata in data 31/10/2012 dalla ditta **Eurostrade s.r.l., con sede legale in Via Oriana Fallaci, 7 – 27100 Pavia** per un **importo complessivo lordo di euro 32.600,19** come previsto dal richiamato Certificato di Pagamento n. 1;
3. **di disporre la pubblicazione** del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica
MARONI Arch. Italo

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data ____31/10/2012____

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni