

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA
Grottaminarda (AV)

=====

COMITATO ESECUTIVO

Seduta del **06.05.2026**

Delibera n. **50/2026**

OGGETTO: Ratifica delibera presidenziale n. 14 del 04.05.2026 avente ad oggetto: *“Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico e di interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile dell’Ufita, finalizzati all’ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in agricoltura ed all’efficientamento energetico degli impianti”*. CUP: E15117000030007. **Progetto in essere del PNRR (L. 145/2018). Next Generation EU.** *Approvazione della perizia dei lavori in amministrazione diretta, aggiornata in data 04.05.2026, e del nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito della nota del MASAF n. 0203103 del 30.04.2026 ed alla luce ed in conformità al parere espresso dall’Alto Sorvegliante in data 02.05.2026 ed adempimenti consequenziali.”*

Presidente	Francesco VIGORITA	_____
Vice Presidente	Michele MASUCCIO	_____
Componente	Generoso FRATTOLILLO	_____
Componente	Nicola GAMBACORTA	_____
Componente	Tommaso PALUMBO	_____
Presidente Collegio Revisori	Dott. Flavio DE MARCO	_____ ASSENTE _____
Direttore	Ing. Antonio Maria GRASSO	_____
Segretario f.f.	Avv. Mariapia IANNUNZIO	_____

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la delibera n. 14 adottata dal Presidente del Consorzio, Francesco Vigorita, in data 04.05.2026 con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

“di prendere atto e di riapprovare la perizia di lavori in amministrazione diretta, aggiornata dalla struttura consortile in data 04.05.2026 ed approvata in pari data dal RUP ai sensi del Dlgs n. 36/2023 e s.m.ei. e consequenzialmente approvare il nuovo quadro economico, rimodulato e rielaborato alla luce ed in conformità al parere espresso dall'Alto Sorvegliante in data 02.05.2026, che qui di seguito si riporta:

<i>QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05,</i> <i>assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023 e n. 0479436 del 23.09.2025, rimodulato post emissione del certificato di collaudo finale del 24.02.2026 e della perizia per lavori in amministrazione diretta datata 23.04.2026, aggiornata in data 04.05.2026</i>		
VOCE DI SPESA		IMPORTI
A	LAVORI/FORNITURE	<i>Euro</i>
<i>A.1</i>	<i>Lavori/forniture</i>	<i>9.011.247,99</i>
<i>A.2</i>	<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>87.642,19</i>
TOTALE A		9.098.890,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>b.1</i>	<i>lavori in amministrazione diretta</i>	
<i>b.1.1</i>	<i>Lavori in amministrazione diretta (forniture apparecchiature, materiali e noli)</i>	<i>84.700,00</i>
<i>b.1.2</i>	<i>Lavori in amministrazione diretta (Personale Progettazione, Direzione dei lavori ed esecuzione)</i>	<i>9.466,00</i>
	<i>Totale b.1</i>	94.166,00
<i>b.2</i>	<i>Oneri di allaccio a pubblici servizi</i>	<i>30.000,00</i>
<i>b.3</i>	<i>Oneri di discarica</i>	<i>34.641,59</i>
<i>b.4</i>	<i>Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili</i>	<i>619.485,09</i>
<i>b.5</i>	<i>Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)</i>	<i>0,00</i>
TOTALE B		778.292,68
C	<i>Spese generali (al 13% di A+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)</i>	1.271.792,20
TOTALE A + B+C		11.148.975,06
D	<i>I.V.A. (22% di A+b.2+b.3)</i>	2.015.976,99
<i>d.1</i>	<i>I.V.A. su forniture lavori in amministrazione diretta b.1.1</i>	18.634,00
	TOTALE D	2.034.610,99

E	Economie	0,00
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D+E)		13.183.586,05

di trasmettere la presente delibera al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. D.G. Sviluppo Rurale - DISR 1: -Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui- per i conseguenti provvedimenti di competenza, unitamente agli elaborati di perizia dei lavori in amministrazione diretta datata 04.05.2026, che aggiornano, rettificano e sostituiscono quelli del 22.04.2026, unitamente alla documentazione di rito correlata (anche Quadro Economico aggiornato in formato Excel) ed all'Alto Sorvegliante, Ing. Rocco Leonetti, per opportuna conoscenza ai fini della verifica dell'ottemperanza di questo Consorzio al citato parere del 02.05.2026;

di dare ampio mandato al sottoscritto Presidente del Consorzio, al RUP ed agli Uffici consortili per tutte le attività connesse e consequenziali ivi compreso: il completamento delle procedure, avviate ed in corso sul portale bonificaufia.tuttogare.it e delle attività amministrative per le forniture previste nella predetta perizia dei lavori in amministrazione diretta ed alla messa in opera con il personale dipendente del Consorzio; l'esecuzione di tutte le altre incombenze di legge (verifiche ed adempimenti propedeutici e/o correlati all'emissione, entro il 30.06.2026, del certificato di Regolare Esecuzione); la rendicontazione della spesa al MASAF;

di dare incarico al RUP ed agli uffici consortili di aggiornare i dati sul ReGis secondo la circolare MEF e le indicazioni che saranno forniti dal MASAF in sede operativa”;

DATO ATTO della necessità ed urgenza di adottare la predetta delibera;

RITENUTO per quanto sopra ratificare detta delibera presidenziale, ai sensi dell'art.22 – 2° comma del vigente Statuto consortile;

VISTA la Legge Regionale n. 7/2025;

VISTO il vigente Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole reso dal Direttore, Ing. Antonio Maria Grasso, ai sensi del vigente Statuto consortile;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di richiamare, come richiama, la narrativa che precede per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di ratificare la delibera n. 14 adottata dal Presidente del Consorzio, Francesco Vigorita, in data 04.05.2026, che si allega, avente ad oggetto: “*Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico e di interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile dell'Ufita, finalizzati all'ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in*

agricoltura ed all'efficientamento energetico degli impianti". CUP: E15I17000030007. Progetto in essere del PNRR (L. 145/2018). Next Generation EU. Approvazione della perizia dei lavori in amministrazione diretta, aggiornata in data 04.05.2026, e del nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito della nota del MASAF n. 0203103 del 30.04.2026 ed alla luce ed in conformità al parere espresso dall'Alto Sorvegliante in data 02.05.2026 ed adempimenti consequenziali";

di dare mandato, come da mandato, al legale rappresentante e ai competenti uffici consortili, per gli adempimenti consequenziali;

di incaricare il Segretario di pubblicare nei modi e forme di legge la presente delibera e di trasmetterne copia ai Settori consortili, preposti per gli adempimenti di competenza, ed alla Giunta Regionale della Campania nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to- IL SEGRETARIO .F.F.-
- Avv. Mariapia Iannunzio-

F.to IL PRESIDENTE
-Francesco Vigorita-

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Consortile:

Favorevole _____

Contrario _____

Parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Consortile:

Favorevole _____

Contrario _____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo del Consorzio, per dieci giorni consecutivi, dal _____ a termini della Legge Regionale 06.06.2025 n° 7 e del vigente Statuto consortile.

Alla data odierna non è pervenuta, contro di essa, alcuna opposizione.-

Grottaminarda, _____

IL SEGRETARIO F.F.

Avv. Mariapia Iannunzio