

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA

Grottaminarda (AV)

=====

COMITATO ESECUTIVO

Seduta del **30.06.2026**

Delibera n. **66/2026**

OGGETTO: Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico e di interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile dell'Ufita, finalizzati all'ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in agricoltura ed all'efficientamento energetico degli impianti". **CODICE DANIA: 15-02-0018-376 - CUP: E15I17000030007. Progetto in essere del PNRR (L. 145/2018). Next Generation EU.**

Presa d'atto delle risultanze delle procedure relative ai lavori in amministrazione diretta.

servizi. Determinazioni ed adempimenti consequenziali.

Presidente	Francesco VIGORITA	_____
Vice Presidente	Michele MASUCCIO	_____
Componente	Generoso FRATTOLILLO	_____
Componente	Nicola GAMBACORTA	_____
Componente	Tommaso PALUMBO	_____
Presidente Collegio Revisori	Dott. Flavio DE MARCO	_____ASSENTE_____
Direttore	Ing. Antonio Maria GRASSO	_____
Segretario f.f.	Avv. Mariapia IANNUNZIO	_____

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la propria delibera n. 23/2026. del 29.01.2026 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento finale datata 23.01.2026, con il seguente quadro economico, rielaborato proprio a seguito della perizia stessa, impegnando parte delle economie rinveniente dalla voce b.5 per rimpinguare la voce “C”- Spese generali (fino al 13% di A+b.2+b.3+b.4, compreso IVA), nei limiti previsti dal MASAF, a cui va sottoposta, previo eventuale parere o semplice presa d’atto dell’Alto Sorvegliante:

QUADRO ECONOMICO		
del finanziamento di € 13.183.586,05 assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023 e n. 0479436 del 23.09.2025, rimodulato a seguito della perizia di assestamento finale dei lavori e delle altre voci di spesa		
VOCE DI SPESA		IMPORTO
A	LAVORI /FORNITURE	Euro
A.1	Lavori/forniture	9.011.495,79
A.2	Oneri per la sicurezza	87.642,19
TOTALE A		9.099.137,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	lavori in amministrazione diretta	0
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	30.000,00
b.3	Oneri di discarica	62.753,32
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	619.485,09
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	0,00
TOTALE B		712.238,41
C	Spese generali (fino al 13% di A+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)	1.275.478,93
TOTALE C		1.275.478,93
TOTALE A + B+C		11.086.855,32
D	I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3)	2.022.216,09
TOTALE FINANZIAMENTO IMPEGNATO (A+B+C+D)		13.109.071,42
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D)		13.183.586,05
ECONOMIA DI SPESA		74.514,63

VISTA la delibera presidenziale n. 13 del 23.04.2026 con la quale è stato disposto, sulla base della proposta del RUP:

- di impegnare le economie post collaudo dei lavori in appalto, al fine di far fronte alle necessità, appalesatasi in sede di avvio dell’esercizio irriguo 2026, rappresentate dalla struttura consortile e dall’Ing. Roberto Rocco Rossetti nella qualità di Direttore dei lavori in appalto, nell’esercizio della funzione di verifica, in itinere, post emissione del certificato di collaudo provvisorio emesso dalla Commissione di collaudo in data 24.02.2026, finalizzata a garantire il collaudo definitivo nei 2 anni decorrenti da detta data del 24.02.2026, ai sensi dell’art. 102, comma 3, 2° periodo del Dlgs n. 50/2016 e s.m.ei.;
- di prendere atto ed approvare la perizia di lavori in amministrazione diretta, redatta dalla struttura consortile ed approvata in data 22.04.2026 dallo stesso RUP ai sensi del Dlgs n. 36/2023 e s.m.ei. e consequenzialmente approvare il seguente quadro economico

rimodulato, che aggiorna e sostituisce il quadro approvato con la citata propria delibera n. 11 del 09.04.2026:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05 assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023 e n. 0479436 del 23.09.2025, rimodulato in base alla perizia di assestamento datata gennaio 2026 ed alla luce dell'emissione del certificato di collaudo finale del 24.02.2026 e delle spese accertate/accertabili per le altre voci di spesa, ma con l'impegno delle economie approvate con delibera presidenziale n. 11 del 09.04.2026 per lavori in amministrazione diretta, giusta perizia lavori in amministrazione diretta, datata 22.04.2026		
VOCE DI SPESA		IMPORTI
A	LAVORI /FORNITURE	Euro
A.1	Lavori/forniture	9.011.247,99
A.2	Oneri per la sicurezza	87.642,19
TOTALE A		9.098.890,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	lavori in amministrazione diretta	
b.1.1	Lavori in amministrazione diretta (fatture forniture apparecchiature e materiali)	84.700,00
b.1.2	Lavori in amministrazione diretta (Personale per Progettazione, Direzione dei lavori ed esecuzione)	9.466,00
b.1.3	IVA sulle forniture	18.634,00
	Sommano lavori in amministrazione diretta	112.800,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	30.000,00
b.3	Oneri di discarica	34.641,59
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	619.485,09
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	0,00
TOTALE B		796.926,68
C	Spese generali (al 13% di A+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)	1.271.792,19
TOTALE C		1.271.792,19
TOTALE A + B+C		11.167.609,06
D	I.V.A. (22% di A+b.1+b.2+b.3)	2.015.976,99
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO / IMPEGNATO (A+B+C+D)		13.183.586,05
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO ORIGINARIAMENTE		13.183.586,05
ECONOMIA DI SPESA : risulta ora uguale a 0 (zero) in quanto l'economia determinata con la delibera presidenziale n. 11 del 09.04.2026 di € 112.800,00 è stata utilizzata con la perizia relativa ai lavori e forniture in amministrazione diretta, giusto quadro economico rimodulato come sopra		0,00

VISTA la nota prot. n. 203103 del 30 aprile 2026 con la quale il MASAF ha preso atto dell'approvazione del quadro economico rimodulato post approvazione del collaudo finale con delibera Presidenziale n.11 del 09.04.2026, e successiva delibera del Comitato esecutivo n. 44/2026 del 27.04.2026 e, in riferimento alla perizia lavori in amministrazione diretta redatta ad approvata dal RUP in data 22 aprile 2026 ai sensi del D.lgs. n.36/2023, ha comunicato che la rideterminazione del quadro economico potrà avvenire con successivo provvedimento, solo a seguito dell'emissione del parere dell'Alto sorvegliante sulla perizia;

VISTO il Decreto n.0218719 del 08.05.2026 con il quale il MASAF ha preso atto della predetta perizia dei lavori in Amministrazione diretta con la precisazione di riarticolare il quadro economico alla luce del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante, Ing Rocco Leonetti in data 02.05.2026 e sulla base della delibera Presidenziale n. 14 del 04.05.2026, come segue:

QUADRO ECONOMICO del finanziamento di € 13.183.586,05, assentito con Decreto MIPAAF n. 0579034 del 05.11.2021, e successivi Decreti MASAF n. 0645116 del 16.12.2022, n. 0038678 del 26.01.2023, n. 0701954 del 22.12.2023 e n. 0479436 del 23.09.2025, rimodulato post emissione del certificato di collaudo finale del 24.02.2026 e della perizia per lavori in amministrazione diretta datata 23.04.2026, aggiornata in data 04.05.2026		
VOCE DI SPESA		IMPORTI
A	LAVORI /FORNITURE	Euro
A.1	Lavori/forniture	9.011.247,99
A.2	Oneri per la sicurezza	87.642,19
TOTALE A		9.098.890,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	lavori in amministrazione diretta	
b.1.1	Lavori in amministrazione diretta (forniture apparecchiature, materiali e noli)	84.700,00
b.1.2	Lavori in amministrazione diretta (Personale Progettazione, Direzione dei lavori ed esecuzione)	9.466,00
	Totale b.1	94.166,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	30.000,00
b.3	Oneri di scarica	34.641,59
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	619.485,09
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A al lordo di IVA)	0,00
TOTALE B		778.292,68
C	Spese generali (al 13% di A+b.2+b.3+b.4, comprensive di IVA)	1.271.792,20
TOTALE A + B+C		11.148.975,06
D	I.V.A. (22% di A+b.2+b.3)	2.015.976,99
d.1	I.V.A. su forniture lavori in amministrazione diretta b.1.1	18.634,00
	TOTALE D	2.034.610,99
E	Economie	0,00
TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D+E)		13.183.586,05

VISTA la determina dirigenziale n. 11/05 del 19.05.2026 n. 781 del Prot Gen., con la quale a seguito della procedura negoziata ai sensi del Dlgs n. 36/2026 e s.m.ei. è stata aggiudicata alla Ditta AC.MO. s.r.l., la fornitura di apparecchiature idrauliche per l'importo di € 36.492,00, oltre IVA, ed è stato dato atto che la spesa di € 36.492,00 è ricompresa nell'importo di € 84.700,00 della voce b.1.1. – Lavori in amministrazione diretta (fatture forniture apparecchiature e materiali), del quadro economico approvato dal MASAF con decreto n. 0218719 del 08.05.2026, mentre l'importo di € 8.028,24, corrispondente all'IVA su detto importo di € 36.492,00 è ricompresa nell'importo di € 18.643,00 della voce “d.1. IVA sulle forniture lavori in amministrazione diretta b.1.1+b.2+b.3” del quadro economico approvato dal MASAF, innanzi riportato;

VISTO il contratto Prot. Atti N. 1596 del 10.06.2026, con il quale sono stati regolamentati i rapporti tra la Ditta AC.MO. s.r.l. e l'intestato Consorzio relativamente alle forniture delle apparecchiature idrauliche oggetto di procedura negoziata;

VISTA la delibera presidenziale n. 17 del 10.06.2026 con la quale è stato disposto:

- ❖ *di impegnare l'economia di € 58.813,76, di cui € 48.208,00 per forniture e € 10.605,76 per IVA, ottenuta, in sede di procedura negoziata, a seguito del ribasso offerto dalla*

Ditta ACMO s.r.l., aggiudicataria delle forniture previste con la perizia del 22.04.2026, aggiornata in data 04.05.2026;

- ❖ di poter dar corso con la predetta economia di spesa di complessivi € 58.813,76 di cui € 48.802,00 per forniture e € 10.605,76 per IVA, fermo restante l'impegno di spesa complessivo di € 112.800,00 (comprensivo di IVA) autorizzato dal MASAF con il predetto decreto n. 0218719 del 08.05.2026, ad ulteriori forniture di apparecchiature idrauliche/elettroniche, al fine di incrementare ulteriormente i target, già raggiunti dall'intestato Consorzio entro i termini imposti dalla Commissione Europea e comunicati al MASAF in data 20.03.2026;*
- ❖ di autorizzare il RUP e gli Uffici consortili a dar corso alla redazione di una specifica perizia di lavori in amministrazione diretta, nel rispetto delle norme del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.ei., per acquisire ulteriori forniture di apparecchiature idrauliche/elettroniche e per il raggiungimento degli obbiettivi innanzi indicati;*
- ❖ di riservarsi di approvare la perizia di lavori in amministrazione diretta che sarà elaborata dall'Ing. Roberto Rocco Rossetti Progettista e Direttore dell'Esecuzione e dal Geom Vincenzo Di Minico, Progettista e Direttore Operativo dei lavori previsti con la predetta perizia in amministrazione diretta del 22.04.2026, aggiornata in data 04.05.2026;*

VISTA la delibera presidenziale n. 18 dell'11.06.2026 con la quale è stato disposto:

di prendere atto ed approvare la perizia dei lavori in amministrazione diretta con le somme derivanti dalle economie da ribasso offerto in sede di gara dalla Ditta AC.MO. s.r.l., aggiudicataria dei lavori in amministrazione diretta previsti con la perizia datata 22.04.2026 ed aggiornata in data 04.05.2026 per complessivi € 58.813,76 di cui € 48.208,00 per forniture e € 10.605,76 per IVA, fermo restante l'impegno di spesa complessivo di € 112.800,00 (comprensivo di IVA) autorizzato dal MASAF con il predetto decreto n. 0218719 del 08.05.2026, a seguito della predetta aggiudicazione e fermo restante il quadro economico della spesa approvato con il predetto decreto;

di potersi procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs n. 36/2023 e s.m.ei., alla ditta AC.MO. s.r.l. delle forniture previste con la predetta perizia consistenti in n. 30 idranti di ultima generazione uguali a quelli installati con i lavori in appalto, forniti all'Impresa Appaltatrice proprio dalla Ditta AC.MO. s.r.l.; n. 106 tessere elettroniche per la gestione della distribuzione irrigua proprio attraverso detti idranti, in considerazione che l'importo complessivo è di € 48.208,00, oltre IVA, e che, comunque, dette apparecchiature idrauliche/elettroniche non possono avere caratteristiche tecniche differenti da quelle già in dotazione al Consorzio, per ragioni tecniche di compatibilità con il software gestionale degli idranti e dell'esercizio irriguo, nonché con gli utenti irrigui;

VISTA la determina dirigenziale n. 13/06 del 19.06.2026 n. 1126 del Prot Gen., con la quale sono state approvate le risultanze della procedura di affidamento svolta attraverso il portale **"bonificaufita.tuttogare.it"** e, consequenzialmente, è stata aggiudicata la fornitura delle apparecchiature idrauliche/elettroniche oggetto di procedura, per l'importo complessivo di € 47.402,00, oltre IVA, a fronte di € 48.208,00, oltre IVA, posto a base di affidamento, dando atto che la spesa di € 47.402,00 è ricompresa nell'importo di € 84.700,00 della voce b.1.1. – Lavori in amministrazione diretta (fatture forniture apparecchiature e materiali), del quadro economico approvato dal MASAF con decreto n. 0218719 del 08.05.2026, mentre l'importo di € 10.428,44, corrispondente all'IVA su detto importo di € 47.402,00 è ricompresa nell'importo di € 18.643,00 della voce "d.1. IVA su forniture lavori in amministrazione diretta b.1.1" del quadro economico approvato dal MASAF;

VISTO il contratto Prot. Atti N. 1598 del 24.06.2026, con il quale sono stati regolamentati i rapporti tra la Ditta AC.MO s.r.l. e l'istituto Consorzio relativamente alle forniture delle apparecchiature idrauliche/elettroniche di cui alla procedura di affidamento diretto;

RITENUTO prendere atto delle procedure amministrative svolte dal RUP e dagli uffici del Consorzio, relative all'affidamento delle apparecchiature idrauliche ed idrauliche/elettroniche, giusti atti amministrativi innanzi richiamati, e di quanto riportato nella relazione istruttoria del RUP del 24.06.2026, a cui si rinvia;

RITENUTO dare atto:

- ✓ che le spese correlate alle predette procedure rientrano, quanto all'imponibile di € 83.894,00 (=36.492,00+47.402,00), nella voce b.1- Lavori in amministrazione diretta (forniture apparecchiature, materiali e noli) e quanto ad € 18.456,68 (=8.028,24+10428.44) nella voce "D.b.1.3 IVA sulle forniture del quadro economico, I.V.A., voci che presentano la necessaria e sufficiente capienza e comunque da tenerne in debito conto nel quadro economico finale;
- ✓ che la presente delibera costituisce anche atto ricognitivo degli atti adottati finora in merito alle procedure dei lavori in amministrazione diretta;

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.e.i.

VISTO il Dlgs n. 36/2023 e s.m.e.i.;

VISTA la L.R. Campania n. 7 del 06.06.2025 e s.m.e.i.;

VISTO il vigente Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole reso dal Direttore ai sensi del vigente Statuto consortile;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di richiamare, come richiama, la narrativa che precede per formare parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di prendere atto delle procedure amministrative svolte dal RUP e dagli uffici del Consorzio, relative all'affidamento delle apparecchiature idrauliche ed idrauliche/elettroniche, giusti atti amministrativi innanzi richiamati, e di quanto riportato nella relazione istruttoria del RUP del 24.06.2026, a cui si rinvia;

di dare atto che:

- ✓ che le spese correlate alle predette procedure rientrano, quanto all'imponibile di € 83.894,00 (=36.492,00+47.402,00), nella voce b.1- Lavori in amministrazione diretta (forniture apparecchiature, materiali e noli) e quanto ad € 18.456,68 (=8.028,24+10428.44) nella voce "D.b.1.3 IVA sulle forniture del quadro economico, I.V.A., voci che presentano la necessaria e sufficiente capienza e comunque da tenerne in debito conto nel quadro economico finale;
- ✓ che la presente delibera costituisce anche atto ricognitivo degli atti adottati finora in merito alle procedure dei lavori in amministrazione diretta;

di dare ampio mandato al Presidente del Consorzio, al RUP ed agli Uffici consortili per tutte le attività connesse e consequenziali, ivi comprese quelle relative alla rendicontazione della spesa al MASAF;

di incaricare il Segretario di pubblicare nei modi e forme di legge la presente delibera e di trasmetterne copia ai Settori consortili, preposti per gli adempimenti di competenza, ed alla Giunta Regionale della Campania nei casi previsti dalla legge.

Letta, confermata e sottoscritta

f.to IL SEGRETARIO F.F.
- Avv. Mariapia Iannunzio-

f.to IL PRESIDENTE
-Francesco Vigorita-

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Consortile:

Favorevole _____ Contrario _____

Parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Consortile:

Favorevole _____ Contrario _____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi, dal _____ a termini della Legge Regionale 06.06.2025 n° 7 e del vigente Statuto consortile.

Alla data odierna non è pervenuta, contro di essa, alcuna opposizione.-

Grottaminarda, _____

IL SEGRETARIO F.F:-
- Avv. Mariapia IANNUNZIO -

