



# **Comune di Travaco' Siccomario**

**Provincia di Pavia**

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - ☎ 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Tecnica**

<b>N. 10 Area Tecnica del 11/02/2011</b>	<b>Oggetto: OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b>
<b>N. 32 Registro Generale del 11/02/2011</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Proposta n. 34 del 04/02/2011

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso che:**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Area Tecnica n. 75/2010 Reg. gen 193 venivano affidati i lavori alla IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. S.r.l. con sede legale e operativa in Via Volta 13 a Pavia, P.IVA 00653120188;
- Con Atto Monocratico n. 19 del 28.09.2010 veniva approvato lo Stato di avanzamento lavori n.1;

**Visto** l'incarico di direzione lavori all'Ing. Vitali Angelo (Determinazione Area Tecnica n. 47/2010 Reg. gen n. 124/2010);

**Vista** la nota (prot. 155 del 10.01.2011) del Direttore dei Lavori con la quale si consegnava il SAL 2 corrispondente al finale, formato dai seguenti documenti:

- Certificato pagamento n. 2 corrispondente al finale
- Libretto delle Misure
- Sommario Registro di contabilità dello stato finale
- Stato finale dei Lavori
- Registro di Contabilità
- Relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori da parte del Direttore Lavori
- Verbale di consegna lavori;
- Verbale di fine lavori;
- Verbale di verifica lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione collaudo e contabilità finale del 30.09.2010;
- Allegato al CRE;

**Dato atto** che l'importo complessivo lordo riportato nel Certificato di Pagamento n. 2 corrispondente al finale, ammontante a € 46.991,01 lordi, trova copertura finanziaria come da seguente prospetto:

Oggetto dell'intervento	Importo	Capitolo - Intervento	Impegno	Bilancio
Lavori di adeguamento scuola materna	€ 16.177,80	21165 – 2.04.02.01	341/0/2010	2011 gestione RRPP
	€ 30.813,21		771/2/2009 (quota parte)	

**Visto** il Dlgs 163/2006;

**Visti** gli artt. 168 e 169 del DPR 554/1999;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

1. **di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 corrispondente al finale**, relativo ai lavori di: **"Adeguamento scuola materna"** così come presentato dal Direttore dei Lavori;
2. **di approvare il Certificato di pagamento n. 2 corrispondente al finale** per il pagamento all'impresa Costruzioni ING. SACCHI ANTONIO & C. S.r.l. della somma complessiva netta di euro 39.159,18 oltre Iva, per un totale lordo pari ad euro 46.991,01;
3. **di autorizzare la liquidazione** dell'importo di € 46.991,01 all'impresa Costruzioni ING. SACCHI ANTONIO & C. S.r.l., ad acquisizione delle fatture emesse dall'impresa e ad avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva della stessa
4. **di approvare il Certificato di regolare esecuzione** dei lavori in oggetto;
5. **di trasmettere alla Regione Lombardia** la necessaria rendicontazione unitamente al CRE, a chiusura del finanziamento concesso;
6. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica  
MARONI Arch. Italo

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO  
Area Tecnica

Data \_07.02.2011\_  
Italo

Il Responsabile

MARONI Arch.

# AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

- ☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di **€...46.911,01** come di seguito specificato:

Oggetto dell'intervento	Importo	Capitolo - Intervento	Impegno	Bilancio
Lavori di adeguamento	€ 16.177,80	21165 – 2.04.02.01	341/0/2010	2011 gestione RRPP
scuola materna	€ 30.813,21		771/2/2009 (quota parte)	

Data 08/02/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..