. Montedomini

ztenda Pubblica di Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 5 DICEMBRE 2013

Oggetto: Lavori di rifacimento di porzione di copertura del reparto Triage al
piano primo della sede ASP Montedomini. Approvazione di perizia
di variata distribuzione di spesa e suppletiva. . ©

-

@’

VISTA la delibera consiliare n. 4 del 11/02/2013; 5 @

PREMESSO che con determinazione n. 176 del 28/10/13 % ate affidate all'impresa Ireco
S

IL DIRETTORE F.F

srl con sede in via Diaz, 45 a Lastra a Signa (Fl) le op ifacimento di una porzione di
copertura soprastante il reparto Triage nella sede dell Montedomini con il seguente

quadro economico: o @
e lavori € 22.652,40; \

e oneriperlasicurezza € 3.784,89; &

e somme a disposizione € 6.862,71;

per complessivi € 33.300,00; @

RICORDATO che, ai sensi della convenzion@ulata con il Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. Toscana-Umbria, la ASP si avva a collaborazione del Provveditorato tramite il
conferimento delle funzioni di stazione gppaltante ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06;

CONSIDERATO che come riportato nella:perizia, redatta dal RUP ing. Francesco Bonanno, n
13521/bis di variante, variata distribu e di spesa e suppletiva alla perizia n 13521- Lavori di
rifacimento di porzione di coperturadetreparto “triage”, Ns. protocollo n. 6046 del 05/12/2013,
durante I'esecuzione dei sud ri, anche a seguito dello smontaggio del tetto sono
risultate necessarie le lavora ,«

cate di seguito:
e esecuzione di saggi sulla Qs' orditura di copertura;
rimozione, fornitura e pa Inyopera di nuove travi in legno;

L]

e demolizione di porzione d controsoffitto in laterizio e successivo trasporto alla discarica;

e esecuzione di idonealinea vita con relativo progetto a firma di tecnico abilitato;

e riprese di tinteggia sottogronda;

PRESO ATTO che variazioni ed integrazioni ai lavori programmati sono da ritenersi

complementari NQ-. pensabili per la buona riuscita dell'intervento stesso come risulta dalla
suddetta perizia, ositata agli atti presso gli uffici della ASP;

VISTA la perizia di variata distribuzione da cui emerge che il quadro economico modificato
ammonta a complessivi € 36.732,27 per cui si rende necessario il finanziamento di ulteriori €
3.432,27;

PRESO ATTO che la maggiore spesa non comporta modifiche sostanziali e che la stessa €
stata approvata da parte del RUP;
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RITENUTO necessario approvare per la propria competenza gli atti di variante e la maggiore
spesa conseguente;

PRESO ATTO della regolarita tecnica della presente determinazione per la quale Il
Responsabile del Servizio Logistico firma in calce;

PRESO ATTO della regolarita contabile della presente determinazione per la quale Il
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce;

Ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Azienda; @
DETERMINA o

o

1) di approvare per quanto di propria competenza gli atti di variax@cnica e suppletiva
prendendo atto che I'importo per la realizzazione dei lavori affidati alkimpresa Ireco sr viene
elevato di € 3.432,27 come da perizia di variante;

2) di dare atto che la variazione in oggetto non comporta> ifiche sostanziali al progetto
iniziale, ed € motivata da esigenze derivanti da circostan ravvenute e non prevedibili al
momento della redazione del progetto e della consegna deilavori;

3) di dare atto che le spese derivanti dal presente provyedimento fanno carico al Budget 2013,
approvato con delibera del Consiglio di Amminis e n. 28 del 17/12/12 ed al primo
assestamento del Budget approvato con deliber{%%g consiliare n. 12 del 19.07.13 e che
all'interno del piano degli investimenti & stanzi limporto imputato alla Business Unit
“Triage”; @

4) di dichiarare il presente provvedimento ilatamente eseguibile stante l'urgenza di

provvedere in merito. &

@ DIRETTORE F F.

?‘n r.ssa Marta Meoni)
&

*

VISTO DI R RITA’ TECNICA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Responsabile’ Servizi Logistici Responsabile Servizio Economico-Finanziario
Arch. Silvia Giannoni Rag. Paolo Sottani

Estensore Micael Urbani






