
ALLEGATO "A"

Comune di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
SARDEGNA MERIDIONALE
Provincia di CAGLIARI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria ai sovrapassi e sifoni del rio
Fluminimannu

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE.

CANTIERE: Rio Flumini Mannu, CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
(CAGLIARI)

Cagliari, 27/03/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(GEOMETRA DESSI GIOVANNI)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(DIRETTORE GENERALE MELONI ROBERTO)

GEOMETRA DESSI GIOVANNI
VIA DANTE 254
09128 CAGLIARI (CA)
Tel.: 070/4095315 - Fax: 070/4095340
E-Mail: giovanni.dessi@cbsm.it
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Nome attività Durata

LAVORAZIONI OPERE METALLICHE IN OFFICNA 29 g

Preparazione di scatolari e tubi per ringhiere e ecinzioni e cancellate24 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 15 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di depositi,dei servizi igienici, degli impianti elettrici ed idrici di cantiere2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi e della viabilità al cantiere2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra e di porotezione delle scariche atmosferiche del cantiere1 g

RIMOZIONE E RECUPERO MANUFATTI IN FERRO 1 g

Demolizione di parti ferrose ammallorate nei sovrapassi e sifoni 1 g

DADO DI FONDAZIONE PILASTRINI "CANCELLI" 25 g

Scavo a sezione obbligata 17 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione e elevazione13 g

Getto in calcestruzzo per la tenuta del pilastrino dei cancelli 5 g

OPERE IN FERRO 15 g

Posa di recinzioni e cancellate 11 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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