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DETERMINAZIONE N, dat agin 1405/2015 all. 14

FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA RETE FONIA/DATI DA DESTINARE AL NUGVO PADIGLIONE
GUARDIA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA GSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

PROVISIONING DITTA FASTWER S.P.A,

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

¥ Flavori di realizzazione del Dipartimento di Emergenza Urgenza atlraverso la ristrutturazione e
Yampliamento del pad. Guardia Accettazione sono in corso e in fase di completamento;

» t tempi di esecuzione delt’appalto hanno subito una dilatazione dovuta alle molteplic criticita
verificatesi nel corso dej lavori quall ad esempio il ritrovamento di repert archeologici nel
sottosuclo e I plurimi fallimenti dei soggetti aggiudicatari con 1l conseguente subentro di
nuove imprese per il perseguimento del completamento deil’opera;

o coerentemente con fa d.g.r. n. X/1521/2014, questa Fondazione ha aderitc al percorso con le
strutture ospedaliere delWarea territoriale di Milano, per I'individuazione delle necessita di
intervento nell'ambito delllemergenza urgenza valutando le ricadute dovuie ali’afflusse di
persone durante il periodo di svolgimento di Expo 2015, avviato dalla Direzione Generaig
Salute, valutando come pricritaria necessita il completamento di alcune opere compiementari
e Pacquisizione di arredi e attrezzature. Con nota prot. n 0008725 del 2.6.2014 inviats alla
Direzione Generaie Salute si & provveduto a motivare nei dettaglio la richiesta di contributo
finalizzato alla realizzazione di opere di sicurezza idraulica, al trasferimento e alla sostituzione
di attrezzature, apparecchiature e arredi nonché ail'adeguamento del blocco operatorio come
da seguentie elenco:

ATTIVITA MODALITA * PROCEDURALE
Affidamenti diretti alle ditte produttrici e

Trasterimento Apparecchiature Radiolcgiche

A nella nuova Area manutentrici delle singole
apparecchiature {Philips, Siemens e GE)
Ricomprese nel Progetto esecutivo di

5 Gruppo Operatorio - Sala lbrida - Dotazionie | Completamento Gruppo Operatorio da

nredisposiziont impiantistiche Integrative affidare all'impresa come opere di
completamento

Ricomprese nel Progetto esecutivo di
Completamento Gruppo Operatorio da
affidare all'impresa come opere di
completamento

C |Sistema integrazione Sale Operatorie
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P.S- T. - Integrazione apparecchiature e
sostituzione di guelle obsolete

Apparecchiatura Angiografica e lettine
sala thrida: affidamenti diretti a ditte
specialistiche per esclusivita

Altre apparecchiature: procedure
negoziate

Trasferimento apparecchiature da Reparti

Affidamenti Azienda a Ditte
Specialistiche — Sterilizzatrice: Diretia se
trasferita, Negoziata se nuova

Realizzazione Impianto Posta Preumatica

Ricompresa in Perizia di Variante

Realizzazione impianto elimina-code {codici
bianchi, verdi, cup)

Ricompresa in Perizia di Varianie

Implementazione rete fonia dati {Wi Fi,
apparati attivi rete cablaggio strutturato) -
Telefoni fissi e portatiii

L'implementazione implantistica
ricompresa in Perizia di Variante.
Acquisizione di telefoni fissi e portatiii
attraverso Consip ¢ gare aggregate o
procedure negoziate.

Attrezzature informatiche integrative e
sostitutive di apparati obsoleti

Acquisizione attraverso Consip o gare
aggregate o procedure negoziate.

Vuotatel, lavapadelie, tritapadeile,
fabbricatore di ghiaccio, distributori di
bevande e simili

Acquisizioni attraverso Consip ¢ gare
aggregate o procedure negoziale.

Ausili per disabili, ad eccezione dei bagni
divisionali e dei bagni per disahili

Acquisizioni attraversce Consip o gare
aggregate o procedure negoziate.

Segnaletica interna ed esterna direzionale,
sanitaria e di sicurezza {piano di evacuazione)

Procedure negorziate

Fornitura e posa in opera gruppi frigo e torrl
gvaporative

Ricompresa in Perizia di Variante

Vasca di laminazione - Elemento del sistema
di sicurezza idrautica del comprensorio

Ricompresa in Perizia di Variante

Arredi Fissi e Mobili di Reparto - {tutti i plani)

Arvedi fissi/su misura ricompresi in
Perizia di variante

Acquisizioni attraverso Consip o gare
aggregate 0 procedure negoziate,

Realizzazione di sistema di protezione solare

Opere complementari

Corrimano e parasgigoli su percorsi comuni

Ricompresa in Perizia di Variante

[

richiamata ta D.gr. 11 luglic 2014 - n. X/2111 Determinazioni conseguenti alla deliberazione di
Giunta regionate n. X/1521/2014: ammissione a finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli e
avvio degli interventi nell’ambitc dell'emergenza urgenza deif’area territoriale di Milano in ottica
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Expo 2015, con {a quale viena ammesso a finanziamento Fintervento di completamento del nuove
D.E.A. [Dipartimento dell'Emergenza ed Accettazions);

considerato che l'intervento in argomento rientra neli’elenco ricompreso neila sopra richiamata
determina e pill precisamente alle lettere H};

preso atto che:

¥ al punto 4 del deliberato, la sogra richiamata D.G.R. n. X/2111 riporta: “di dare otto che peri
progetti finanziati con il presente provvedimento restano valide a tutti gli effetti le modalits di
attuazione, monitoraggio e rendicontazione di cui ai punti da 3 g 10 dell’allegato B deila
D.G.R. n. X/821/2013";

» al punto 4 - Semplificazione e sneliimente delle procedure dell'allegato B della D.G.R. n.
/82372013 é indicato: “per i progetti relativi ai lavori sussidiati d’importo inferiore «
300.000,00 euro e per gli interventi relativi alle acquisizioni di arredi e attrezzature non sono
necessari ulteriori provvedimenti di approvazione dello D.G. Salute ........, Conseguentemente fe
Aziende interessate possono procedere all’gitivazione degli interventi, nel rispetto delle
procedure e defla normativa vigente, ad avvenuta notifica del provvedimento di Giurta con cuf
si approva if presente documento”;

dato atto che il tipo di intervento rientra tra quelli previsti al punto precedente;

ritenuto, in ragione dei ristretti margini di tempo, di potere e dovere attivare procedure che
consentano di raggiungere la piena operativitd del Pronto Soccorso entro Vinizio di EXPO 2015, e,
pertante, tra I'altro, di procedere con la massima urgenza all'approvvigionamento deliz rete fonia
dati da destianrsi al nuove padiglione Guardia;

precisato che, dall'anatisi condotta dail’ U.0.C. Sistemi Informativi ed Informatici per garantire la
piena funzionalita del padiglione Guardia nell'ambito degli interventi specificati al precedente punio
H) si rende necessario procedere all'approvvigionamento e alla messa in esercizio dei seguenti
componenti:

® n. 20 apparati switch per la distribuzione della rete ai piani;
a n. 250 apparecchi telefonici fissi VOIP;

o n. 20 apparecchi telefonici portatili VOIP,

& n. 1 nodo centrale di rete;

# n. 1 controllore rete senza fili Wi Fi;

e n. 50 antenne access point Wi Fi;

® servizi di progettazione, messa in opera e certificazions;
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» 1 'U0.C. Sistemi Informativi ed Informatici propone di incaricare, per il servizio in cggetto, la
ditta Fastweb S.p.A. in quialita di capofila della R.T.1. Fastweb S.p.A. con Haltel S.p.A. e NPO

Sistemi S.p.A.

risultata aggiudicataria del

servizio di

gestione della

rete fonia dati

{determinazione n. 1796 del 12 agosto 2014 in atti 643/2008 all. 160) per il periodo dal
01/10/2014 al 3C/08/201% per un importo complessivo a carico della Fondazione pari a €
2.272.435,25 WA inclusa cosi ripartito:

Cancne guinguennale servizi base Provisioning guinquennale
Periodo di esercizio IMPEGNO N. 2013001888 IVIPEGRO N, 2013001900
iva esclusa tva inclusa lva esclusa tva inclusa
Dal 1/10/2014 al 31 € 80.051,28 € 97.662,56| £13.081,32 £ 15.959,21
/12/2014
2015 € 320.205,10 £€390.650,22] €£52.325,27 £ 63.836,83
2016 £320.205,10 €390.650,22| £52.325,27 £ 63.836,83
2017 € 320.205,10 £ 390,650,221 €52.325,27 £63.836,83
2018 € 320.205,10 £390.650,22, €52.325,27 € 63.836,83
Dal 1/01/2015 al 30/05/2015 F € 240.153,83 €292.887,67] €£39.243,95 € 47.877,62
Totale | € 1.601.025,50 £31.953.251,11| €261.626,35| €£319.184,14

VISTA 'offerta in atti 1405/2015 ail. 13 con la quale la ditta Fastweb S.p.A. propone la fornitura e la
messa in opera dei componenti della rete fonia/dati da destinarsi al nuovo padiglione Guardia per
un imperto compiessivo pari a € 398.940,00 (IVA inclusa) e verificata da parte del Responsabile della
U.0.C. Sistemi Informativi ed informatici la congruita degli importi;

RITENUTG, per le ragioni sopra esposte di  procedere con la massima  urgenza,
all'approvvigionamento e Impiementazione della rete fonia dati (Wi Fi, apparati attivi rete cablaggio
strutturato) - Telefoni fissi e portatili da destinarsi al nuove padiglione Guardia, mediante
assegnazione del contratto aila ditta Fastweb S.p.A., Via Caracciolo n. 51— 20155 Milano (M1} per
Fimporte di € 398.940,00 IVA inclusa nell'ambito del servizio di gestione della rete fonia dati
aggiudicato alla stessa ditta Fastweb S.p.A. con determinazione n. n. 1796 del 12 agosto 2014 in atii
64372008 ali, 160;

SENTITO il parere favorevole del Diretfore Sanitario e del Direttore Amministrativo,
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DETERMINAZIONE M

DETERMINA

1. di assegnare, nel quadro di guanto descritio in premessa, il contratto per la fornitura e la
messa in opera dei componenti della rete Fonia/Dati da destinare al nuovo Padiglione Guardia
altla ditta Fastweb S.p.A., via Caracciolo n. 51 — 20155 Milano per un importo di euro
358.840,00 WA inclusa;

2. di nominare guale responsabile dell’esecuzione dei contratto it Direitore della U.O.C. Sistemi
Informativi ed Informatici;

3. di dare atio che la richiesta di erogazione del finanziamento alla Regione Lombardia avverra
dopo coilaudo positivo delintervento di che trattasi e liquidazione della refativa fattura;

4. didare atto aitresi che, come da rapporio della U.0.C. Economico Finanziaria all. 11 e 12 in atti
140572015, if costo derivante dal presente provvedimento ammontante ad euro 398.940,00 &
stato registrato come segue:

= apparati Fonia/Dati — conto EP 020340, Finanziamento 10200000, Progetto X/2111 {DGR
Expo), esercizio 2015, € 294.955,74 VA comprasa, impegno n. 2015000472,

» servizi di installazione apparati Fonia/Dati — conte EP 020340, Finanziamento 10200000,
Progettc X/2111 {DGR Expo), esercizio 2015, € 103.984,26 VA compresa, impegno h.
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